



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA LOURINHÃ I

A empresa Eólica do Montes das Castelhanas, S.A., participada na sua totalidade pela FINERGE, S.A., vai dar início às obras de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Lourinhã I.

O aerogerador será implantado a sul do atual parque eólico.

A empreitada de construção terá uma duração prevista de 6 meses (ver cronograma em anexo).


 **+351 226 080 180**

 **info.geral@finerge.pt**



Av. D. Afonso Henriques 1345, 4450-017 Matosinhos

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA LOURINHÃ I



Task Name	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Início de construção (após emissão de Alvará)						
Construção de acessos						
Construção da vala e instalação dos cabos						
Construção da plataforma						
Construção da fundação do aerogerador						
Transporte dos componentes do aerogerador						
Montagem do aerogerador						
Trabalhos eletricos						
Subestação/ Posto de Corte						
Comissionamento e período experimental						
Requalificação ambiental						